

## **EAP – Estrutura Analítica do Projeto<sup>1</sup>**

Nome do Projeto: Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

### 1º NÍVEL→

1. Concepção
2. Desenvolvimento
3. Implantação
4. Encerramento

### 2º NÍVEL→

#### **Concepção**

- 1.1. Levantamento de requisitos
- 1.2. Definição do escopo e funcionalidades principais
- 1.3. Identificação dos stakeholders e público-alvo
- 1.4. Elaboração do Documento de Visão
- 1.5. Planejamento inicial (cronograma, riscos e recursos)

#### **Desenvolvimento**

- 2.1. Configuração do ambiente de desenvolvimento
- 2.2. Modelagem do banco de dados e estrutura do sistema
- 2.3. Implementação do frontend (interfaces de usuário)
- 2.4. Implementação do backend (API e regras de negócio)
- 2.5. Integração entre frontend e backend
- 2.6. Implementação de notificações e relatórios
- 2.7. Testes unitários e de integração

#### **Implantação**

- 3.1. Publicação do sistema em ambiente de nuvem (AWS)
- 3.2. Testes de aceitação pelo cliente
- 3.3. Treinamento de usuários (bibliotecários e leitores)
- 3.4. Coleta de feedback e ajustes finais

#### **Encerramento**

- 4.1. Entrega final do sistema e documentação técnica
- 4.2. Apresentação do artigo científico
- 4.3. Avaliação do projeto e lições aprendidas
- 4.4. Encerramento formal e arquivamento dos artefatos

### 3º NÍVEL→

#### **1.1 Levantamento de Requisitos**

- Reuniões com bibliotecários e professores
- Análise de processos atuais
- Definição de requisitos funcionais e não funcionais

#### **2.3 Implementação do Frontend**

- Criação da tela de login e autenticação

---

<sup>1</sup> É possível inserir novas linhas para cada nível.

- Tela de catálogo e busca de obras
- Painel do bibliotecário (cadastro, empréstimos e relatórios)
- Responsividade e usabilidade

## 2.4 Implementação do Backend

- APIs para CRUD de usuários, livros e empréstimos
- Controle de reservas, multas e notificações automáticas
- Segurança e autenticação de perfis

## 2.7 Testes

- Testes de interface e desempenho
- Correção de bugs e otimização de código

## 3.2 Testes de Aceitação

- Validação com usuários reais
- Ajustes de acordo com feedback

## 4.3 Avaliação Final

- Análise de métricas de qualidade
- Documentação das melhorias e entregas realizadas

## Resumo dos Marcos do Projeto

| Marco              | Data Estimada | Entrega Principal                     |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| Proposta Inicial   | 11/08/2025    | Apresentação do escopo e objetivos    |
| Documento de Visão | 22/08/2025    | Entrega do documento de visão e EAP   |
| Entrega Parcial    | 03/10/2025    | MVP funcional com fluxo de empréstimo |
| Artigo Científico  | 10–11/2025    | Produção e revisão do artigo          |
| Entrega Final      | 12/12/2025    | Sistema completo e documentação final |