

	Declaração do escopo do projeto	SENAI - Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho
	Sistema de Gerenciamento de Biblioteca	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver um sistema web para o gerenciamento completo de acervos bibliográficos, controle de empréstimos e devoluções, reservas, notificações automáticas e geração de relatórios. O objetivo é automatizar processos manuais existentes, promovendo maior eficiência, organização e experiência de uso na biblioteca da instituição.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Atualmente, muitas bibliotecas ainda utilizam processos manuais ou sistemas desatualizados, o que gera ineficiência no controle do acervo e na comunicação com os usuários. O projeto surge como uma oportunidade de modernizar a gestão bibliotecária, reduzindo falhas operacionais, otimizando o atendimento aos leitores e fornecendo relatórios que apoiam a tomada de decisão. Além disso, o sistema contribuirá para a formação prática dos alunos envolvidos no desenvolvimento.

REQUISITOS DO PRODUTO

REQUISITO	DESCRIÇÃO
RF01	Permitir o cadastro, edição e exclusão de livros e periódicos.
RF02	Controlar empréstimos e devoluções, com registro de datas e histórico.
RF03	Permitir reservas de materiais, incluindo fila de espera.
RF04	Enviar notificações automáticas de devolução e atraso.
RF05	Gerar relatórios de uso do acervo e situação dos empréstimos.
RF06	Manter controle de multas de atraso.

REQUISITOS DO PROJETO

	Declaração do escopo do projeto	SENAI - Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho
	Sistema de Gerenciamento de Biblioteca	

REQUISITO	DESCRIÇÃO
RP01	O sistema deverá ser desenvolvido em ambiente web, hospedado em nuvem (AWS).
RP02	O desenvolvimento seguirá metodologia ágil com sprints quinzenais.
RP03	O sistema deverá atender às orientações técnicas do professor responsável.
RP04	O acesso será feito por perfis distintos (bibliotecário e leitor).

ESCOPO DO PROJETO

O projeto contempla o desenvolvimento, teste e entrega de um **Sistema de Gerenciamento de Biblioteca** com as seguintes entregas principais:

- Módulo de autenticação de usuários;
- Cadastro de obras e usuários;
- Módulo de empréstimos e devoluções;
- Módulo de reservas e notificações automáticas;
- Geração de relatórios de acervo e uso;
- Interface amigável e responsiva;
- Documentação técnica e manual do usuário.

EXCLUSÃO DO ESCOPO DO PROJETO

- Integração com sistemas externos de pagamento real;
- Aplicativos nativos para Android/iOS (versão mobile será web responsiva);
- Suporte técnico contínuo após a entrega final;
- Atualizações pós-projeto.

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO PROJETO

De **11/08/2025** (proposta inicial) a **12/12/2025** (entrega final), conforme cronograma do Documento de Visão.

ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

Custos relacionados apenas a hospedagem em nuvem e ferramentas de desenvolvimento, estimados em **baixo custo acadêmico**.

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

	Declaração do escopo do projeto	SENAI - Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho
	Sistema de Gerenciamento de Biblioteca	

- Professor orientador
- Equipe de desenvolvimento (alunos)
- Instituição SENAI
- Bibliotecários e usuários finais (leitores)

PREMISSAS INICIAIS

PREMISSA	DESCRIÇÃO
P01	A biblioteca fornecerá os dados iniciais do acervo.
P02	Os usuários terão acesso à internet e navegadores atualizados.
P03	O ambiente em nuvem estará disponível durante o desenvolvimento.
P04	A equipe de desenvolvimento possui conhecimento em tecnologias web.

RESTRIÇÕES INICIAIS

RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
R01	Prazo limitado para entrega do projeto (até dezembro de 2025).
R02	Escopo restrito ao ambiente acadêmico do SENAI.
R03	Orçamento limitado e sem contratação de terceiros.

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Financiador do Projeto		
Gerente do Projeto		